

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 8/2010 uzatvorenej dňa 29.12.2010

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobrého pastiera,
Smreková 39, 010 07 Žilina
Štatutárny orgán: Mgr. Hudec Ján
Zástupca k rokovaniam vo veciach:
A/ zmluvných: Mgr. Hudec Ján
B/ technických: Mgr. Hudec Ján
IČO: 36138002
DIČ: 2021722109
Bankové spojenie: DEXIA banka
Číslo účtu: 0493890004/5600

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ: VISTO s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/5656610
Štatutárny orgán: Čerňava Jozef, konateľ spoločnosti
Zástupca k rokovaniam vo veciach:
A/ zmluvných: Jozef Čerňava
B/ technických: Ing. Kysela Miroslav
IČO: 31579582
IČ DPH: SK 2020443612
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 2624150612/1100
Zapísaná: OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 943/L

ďalej len „zhotoviteľ“

II.
Predmet dodatku

2.1 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu opätovného spustenia realizácie projektu, ktorý bol prerušený z dôvodu problémov s financovaním projektu zo strany Riadiaceho orgánu. Týmto dodatkom sa znovuobnovujú stavebné práce, ktoré boli pozastavené zo strany dodávateľa dňa 24. júna 2011 z dôvodu neuhradenia faktúr za vykonané stavebné práce.

2.2 Stavebné práce na stavbe sa týmto dodatkom znovuobnovujú, a to do troch pracovných dní po doručení písomnej výzvy objednávateľa na obnovenie stavebných prác dodávateľovi.

- 2.3 Objednávateľ zašle dodávateľovi výzvu na obnovenie stavebných prác najneskôr do troch pracovných dní po doručení oznámenia o ukončení prerušenia projektu zo strany Riadiaceho orgánu.
- 2.4 Predĺženie harmonogramu realizácie stavebných prác bude doriešené po obnovení stavebných prác na základe inštrukcií Riadiaceho orgánu.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. Dodatok má dve strany.
- 3.3 Zúčastnené strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Žiline dňa 3. APRÍLA 2013

RÍMSKOKATOLICKA CIRKEV
Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39
010 01 Žilina - Solinky
☎ +421 361 38002
objednávateľ

© VISTO s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A
010 01 ŽILINA
☎ +421/41/565 6610

.....
zhotoviteľ