

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.8.2010**

**I.**

**Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ:**

*Meno a priezvisko:* Ing. Dana Žigová  
*sídlo:* Odtoky 10671 / 10 B, 036 01 Martin  
*IČO:* 44 251 530  
*DIC:* 1078454938  
*bankové spojenie:* Slovenská sporiteľňa a.s.  
*Číslo účtu:* 0350558362/0900  
*IBAN:* SK0709000000000350558362  
*SWIFT:* GIBASKBX

d'alej len „zhotoviteľ“

**Objednávateľ:**

*Názov organizácie:* Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera  
*sídlo:* Smreková 39, 010 07 Žilina  
*v zastúpení:* Mgr. Ján Hudec, štatutárny zástupca  
*IČO:* 36138002  
*DIC:* 2021722109  
*bankové spojenie:* Dexia banka Slovensko, a. s.  
*číslo účtu:* 0493899009/5600

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu prerušenia realizácie projektu spôsobeného problémami s financovaním projektu zo strany Riadiaceho orgánu. Týmto dodatkom sa prerušuje poskytovanie služieb externého manažmentu na dobu neurčitú počas prerušenia realizácie projektu a zároveň sa mení ukončenie doby poskytovania služby externého manažmentu podľa čl. IV., bod 1 a čl. V., bod 1 v dôsledku prerušenia realizácie projektu nasledovne:

**1.**

**V čl. IV., bod 1 sa nahrádza znením:**

“Služby externého manažmentu vo fáze realizácie schváleného projektu budú ukončené vypracovaním a protokolárnym odovzdaním záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu, ktoré budú nasledovať bezprostredne po uplynutí skutočnej doby realizácie projektu.

**2.**

**V čl. V., bod 1 sa nahrádza znením:**

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa implementovať projekt s názvom „Rekonštrukcia Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina

- Solinky“ a to až do vypracovania a protokolárneho odovzdania záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu a následne predkladať počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu raz ročne tzv. následné monitorovacie správy.

3.

### Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.


3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. Dodatok má dve strany.

3.3 Zúčastnené strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 09. XI. 2012

RÍMSKOKATOLICKA CIRKEV  
Farnosť Dobrého pastiera  
Smreková 39  
010 01 Žilina - Solinky  
IČO: 36138802

  
.....  
zhotoviteľ