

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.8.2010**

**I.**

**Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ:**

*Meno a priezvisko:* Ing. Dana Žigová  
*sídlo:* Odtoky 10671 / 10 B, 036 01 Martin  
*IČO:* 44 251 530  
*DIČ:* 1078454938  
*bankové spojenie:* Slovenská sporiteľňa a.s.  
*Číslo účtu:* 0350558362/0900  
*IBAN:* SK0709000000000350558362  
*SWIFT:* GIBASKBX

ďalej len „zhotoviteľ“

**Objednávateľ:**

*Názov organizácie:* Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera  
*sídlo:* Smreková 39, 010 07 Žilina  
*v zastúpení:* Mgr. Ján Hudec, štatutárny zástupca  
*IČO:* 36138002  
*DIČ:* 2021722109  
*bankové spojenie:* Dexia banka Slovensko, a. s.  
*číslo účtu:* 0493899009/5600

**1.**

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu opätovného spustenia realizácie projektu, ktorý bol prerušený z dôvodu problémov s financovaním projektu zo strany Riadiaceho orgánu. Týmto dodatkom sa znovuobnovuje poskytovanie služieb externého manažmentu až do ukončenia realizácie aktivít projektu.

**2.**

O opätovnom spustení realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina - Solinky“ bude Objednávateľ bezodkladne informovať Zhotoviteľa.

**3.**

3.1 Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. Dodatok má dve strany.

3.3 Zúčastnené strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 3. APRÍLA 2013

RÍMSKOKATOLICKA CIRKEV  
Farnosť Dobrého pastiera  
Smreková 39  
010 01 Žilina - Solitky  
ICO: 036 01



.....  
zhotoviteľ



Ing. Dana Žigová  
ICO: 44 251 530  
Odtoky 10671/10B  
036 01 Martin

.....  
zhotoviteľ